

CALENDRIER DES PRINCIPALES ACTIVITÉS / CALENDER OF MAJOR ACTIVITIES

DATE	ACTIVITÉ / ACTIVITY	RESPONSABILITÉ RESPONSABILITY
Jan.-Fev. 2006 Jan.-Feb. 2006	Constitution des équipes nationales/création comité scientifique international Selection of national teams / international scientific committee	ÉQUIPES NAT./NAT. TEAMS & COORDINATION
Juin / June 2006	Atelier de mise en œuvre / Implementation workshop	ÉQUIPES NAT./NAT. TEAMS & COORDINATION
Juin – octobre 2006 June – october 2006	Consultations avec les écoles sur l'élaboration de projets pédagogiques Consultation with schools on the development of pedagogical projects	ÉQUIPES NATIONALES / NATIONAL TEAMS
Date limite finale : 31/10/2006* Final deadline : 31/10/2006*	Sélection des équipes écoles Selection of school teams	ÉQUIPES NATIONALES / NATIONAL TEAMS
7 nov. / Nov. 7 2006	Lancement du forum électronique du projet / Launch of electronic forum for the project	COORDINATION
7 nov. – 15 déc. 2006 Nov. 7 – Dec. 15 2006	Présentation, sensibilisation et formation (virtuelle) des équipes pédagogiques retenus <ul style="list-style-type: none"> a) Courriel de bienvenue de la coordination (7-10 novembre). b) Chaque participant se présente et présente son école. (10-15 novembre). c) La coordination et les chercheurs (re)présentent l'objectif du projet. (15-18 novembre) d) Échanges pour s'assurer de la compréhension des objectifs du projet.(19-30 novembre) e) Présentation (virtuelle) de la première version du projet pédagogique des écoles (maximum 300 mots). (1-5 décembre) f) Échanges (virtuels) sur la première version pédagogique du projet (*chaque équipe nationale doit réagir à chacun des projets, soit 16 projets en tout). (6-10 décembre) g) Révision de la première version.(11-15 décembre) h) Présentation de la version finale et affichage en ligne de la version.(15-18 décembre). Presentation and training (virtual) of pedagogical teams retained <ul style="list-style-type: none"> a) Email welcome from coordination (7-10 nov.) b) Each participant introduces him/her self + school (10-15 nov.) c) Coordination and researchers (re)introduce project objectives (15-18 nov.) d) Dialogue to ensure comprehension of project objectives (19-30 nov.) e) Presentation (virtual) of first version of school pedagogical projects (max 300 words). (1-5 dec.) f) Exchange (virtual) on first version of pedagogical project (each national team should react to all 16 projects) (6-10 dec.) g) Revision of first draft (11-15 dec.) h) Presentation of project document and posting on electronic forum for site (15-18 dec.) 	ÉQUIPES NAT./NAT. TEAMS & COORDINATION
Nov. 2006 – Fév./ Feb 2007	Formation pédagogique des membres des équipes / Pedagogical training of school teams	ÉQUIPES NAT./NAT. TEAMS & COORDINATION
Nov. 2006 – Fév./ Feb 2007	Suivi, recueil de données et visites de terrain des équipes pédagogiques (voir cahier de la recherche) On-going support, data collection and field visits for pedagogical teams (see researh logbook)	ÉQUIPES NATIONALES / NATIONAL TEAMS
Nov. 2006 – Fév./ Feb 2007	Visite des écoles par le comité scientifique régional / Visits to schools by the scientific committee	ÉQUIPES NAT./NAT. TEAMS & COORDINATION
Janvier 2007 / January 2007	Rapport préliminaire / Preliminary Report	ÉQUIPES NATIONALES / NATIONAL TEAMS
Juin-juillet / June-July 2007	Réunion sur le guide des enseignants / Workshop on teachers' guide	ÉQUIPES NAT./NAT. TEAMS & COORDINATION
Oct. – nov. 2007 Oct. – nov. 2007	Ateliers nationaux : présentation du guide et des meilleurs projets pédagogiques National workshops : presentation of the guide and the best educational projects	ÉQUIPES NAT./NAT. TEAMS & COORDINATION
30 nov. / Nov. 30, 2007	Rapport final des équipes de recherche / Final report for all research teams	ÉQUIPES NATIONALES / NATIONAL TEAMS
15 déc. / Dec. 15, 2007	RAPPORT FINAL POUR LE CRDI / FINAL REPORT FOR IDRC	COORDINATION

*** Après cette date, AUCUNE école ne sera sélectionnée pour le projet. * After this date, NO OTHER school will be selected for the project.**